
А Б В Г

6000 6000 6000

Д

6000

Е

3400

Ж И К

6000 6000 6000

45400

+6,000

+33,600

+39,600

+47,320
+47,790

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

6
0

0
0

9
6

0
0

C
х
е
м
у

 
д
е
м
о
н
т
а
ж
а

см
. 
л
и
ст

 
6

6

Леса демонтировать по

мере демонтажа шахты

Осторожно!

Работает  кран

10000 6000

Осторожно!

Работает  кран

13000

Главный корпус

13000

Сигнальное ограждение
Осторожно!

Работает  кран

Во время демонтажа находиться

за пределами опасной зоны

Строительные леса

закрепить за

конструкцию шахты

Резка демонтированных конструкций

для последующего вывоза
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Схема выполнения погрузо- разгрузочных работ

1- 1

Стропальщик

Демонтированные

конструкции

Автомобиль бортовой

КС - 45717К - 1

1

1

1 -  рама с лестницей

2 -  рама без лестницы

3 -  крестообразная связь

4 -  горизонтальная стяжка

5 -  ригель под настил

6 -  деревянный настил толщ. 40 мм

7 -  опорная пята 100х100 мм

8 -  место крепления лесов к шахте

9 -  защитная сетка

1

2

4 3

6

5

7

9

Внешний вид

смонтированных лесов

2000

10
00

2
0

0
0

+33,600

Ур.

земли

- зона работы КС - 45717К - 1 при резке металлолома

- граница опасной зоны

- леса строительные

- стоянка подъемника телескопического

- стоянка крана КС - 45717К - 1

ОбозначениеЭскиз

Условные обозначения

- стоянка крана КС - 8362

- зона работы КС- 8362 при демонтаже шахты

- место складирования демонтированных конструкций

- зона работы КС - 8362 при демонтаже пульповода по ж/ б эстакаде

- вышка телескопическая

- линия реза

- направление перемещения груза при демонтаже

- трубопровод пульповода ∅377

- подъемник телескопический

Схема крепления лесов

к шахте

Стойка рамы лесов

Скрутка из отожженой

проволоки ∅5Вр- I

М / к шахты

Фасад
Площадь устройства

лесов

Вдоль оси И 201,6 м2

Отметки

0,000÷33,600
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Схема демонтажа шахты пульповода. Схема

выполнения погрузочно- разгрузочных работ.

Разрезы 1- 1,2- 2,3- 3

65

Указания по выполнению демонтажных работ:
1. Демонтаж вести сверху вниз.

2. Схемы демонтажа шахты пульповода в отм. +33,600 -  +39,600 см. лист 66

3. До начала демонтажных работ существующие сети защитить навесом см. лист 64

4. Смонтировать строительные леса вдоль одного фасада шахты. Леса закрепить к конструкции шахты.

5. По мере демонтажа леса также необходимо демонтировать по высоте.

6. Демонтаж м/ к шахты вести укрупненными блоками ориентировочно высотой 6 м.

7. Демонтированный блок установить за границей опасной зоны, где выполнить его резку на металлолом.

8. Резку укрупненных блоков производить газом. Для доступа по высоте использовать телескопические вышки, вышки- тура.

9. Погрузочно- разгрузочные работы выполнять краном КС - 45717К - 1.

10. Демонтаж пульповода по ж/ б эстакаде выполнять с применением газовой резки, телескопической вышки и крана КС - 8362 либо КС 45717К - 1.

Внимание!
1. В обязательном порядке, конструкции прежде чем приступить к резке, закрепляются от возможного падения. Сначала выполняется строповка

конструкций и только затем -  резка.

2. Во время демонтажных работ запрещается пребывание в пределах опасной зоны, а также под демонтируемыми конструкциями.



Схема демонтажа кровли на отм. +39,600

Анкерная линия

на стене главного корпуса

Рулонный материал и плитный

утеплитель нарезать

для снятия

Оси металлических балок

перекрытия

Затарить мусор в мешки для

дальнейшего спуска лебедками

Нарезать бетон

полосами 400- 500мм

+39,600

Схема демонтажа перекрытия на отм. +33,600

Анкерная линия

на стене главного корпуса
Страховочная привязь

Затарить мусор в мешки для

дальнейшего спуска лебедками

Нарезать бетон

полосами 400- 500мм

+33,600

6900

6400

6900

6400

Рубероид с посыпкой РБ- 1 слой

Двусторонний рубероид с посыпкой РМ - 2слоя

Выравнивающий слой асфальта- 15мм

Плитный утеплитель 500кг/ м3- 100мм

Монолитная плита-  80мм

Плитный утеплитель 500кг/ м3- 100мм

Монолитная плита-  80мм

Схема демонтажа стен перегрузочной

станции

+39,600

+33,600

Эл. лебедка Q=2,0т

с консолью Кровля главного корпуса

Вышка

телескопическая

Асбестоцементные листы

Металлический каркас

Теплоизоляция 100мм

Строительный мусор

 затарить в мешки

Разборку вести вручную

Резку м/ к каркаса выполнять УШМ

Горизонтальный ввод

пульповода в здание

Ходовые лестницы

6000

Демонтированные

конструкции

1. Демонтаж ограждающих конструкций выполнять

изнутри.

2. Для доступа по высоте использовать

телескопическую вышку.

3. Срезать имеющийся утеплитель, затарить в мешки

и с помощью лебедки спустить вниз.

4. Вручную снять асбестоцементные листы, опустить

на перекрытие для дальнейшей упаковки в мешки.

13000 13000

Осторожно!

Работает кран

Осторожно!

Работает кран

Схема демонтажа оконных и дверных

переплетов

Горизонтальный ввод

пульповода в здание

Ходовые лестницы

Линии реза

Вышка

телескопическая+33,600

1. Выполнить демонтаж ограждающих конструкций.

2. Выполнить строповку оконного переплета.

3. Установить вышку для срезки крепления переплета и с помощью УШМ или газовой

резки срезать крепление оконного блока

13000 13000

Осторожно!

Работает кран

Осторожно!

Работает кран

1. Выполнить строповку лестницы.

2. С помощью УШМ или газовой резки срезать лестницы по намеченным линиям

+33,600

Ходовые лестницы

Линии реза

Схема демонтажа ходовых лестниц

13000 13000

Осторожно!

Работает кран

6
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0
0

*

+33,600

Настил деревянный

Приварить упоры

для строповки пульповода

Линии реза

Пульповод ∅377

7 ниток

Схема демонтажа пульповода

1. Для доступа к пульповоду уложить деревянный настил.

2. Приварить упоры из уголка для строповки пульповода.

3. Наметить линии реза. Ориентировочная длина демонтируемого участка6м.

4. С помощью газовой резки демонтировать пульповоды поочередно участками по 6м.

13000 13000

Осторожно!

Работает кран

Осторожно!

Работает кран

Поддерживающие

опоры

Направление

демонтажа

Нахождение людей

под демонтируемыми

конструкциями

запрещено

Схема установки дополнительных опор

Наименование Масса ед , т

Опора МИК - С 1,05

Кол- во, шт

2

Металлическая опора

по типу МИК - С ; 2шт

- граница опасной зоны

ОбозначениеЭскиз

Условные обозначения

- направление перемещения груза при демонтаже

- трубопровод пульповода ∅377

Ж И К

6000 6000

1

Схема крепления страховочного троса

(анкерной линии) на стене главного

корпуса

1 1

Коуш для стального

каната ∅10 (∅12) мм DIN 6899А

Талреп М10 (М12* ) с кольцом

(DIN1480 оцинкованный)
Зажим для троса

∅10 (∅12) мм DIN 1142

Стальной оцинк. канат

∅10 (∅12) мм DIN 3055

Анкер- болт НВМ

Tech- Kr ep М16х200

1

Коуш для стального

каната ∅10 (∅12) мм DIN 6899А

Зажим для троса

∅10 (∅12) мм DIN 1142

Стальной оцинк. канат

∅10 (∅12) мм DIN 3055

Закладная деталь

в ж.б . стене

Анкер- болт НВМ

Tech- Kr ep М16х200

2

Схема испытания страховочного троса (анкерной линии)

1. Статическое испытание

2. Динамическое испытание

L

5
5

P=1000Н (100кг)

L

P=1000Н (100кг)

2
5

0
0

±
5

0

P=1000Н (100кг)

300

а -  а
а

а

Испытание анкерной линии
Статическое испытание должно быть проведено с приложением силы 1 кН  по направлению возможного действия такой силы во время

эксплуатации. Силу следует прикладывать в течение 3 мин. Анкерное устройство должно выдерживать воздействие приложенной силы.

При этом величина провисания каната анкерной линии не должно превышать 55 мм при расстоянии между точками закремления 12 м.

Если при производстве работ необходимо одновременное использование устройства двумя рабочими или группой рабочих, то

статическое испытание должно быть проведено с приложением силы 10 кН  и прилагаемую силу увеличивают на 0,1 кН  для каждого

дополнительного рабочего (например, для трех рабочих приложенная сила должна составлять 1 кН +0,1 кН +0,1 кН =1,2 кН ).

Проверка динамической прочности должна быть выполнена сброс испытательного груза. При  этом испытательный груз должен быть

остановлен.

Испытательный груз массой 100 кг крепят стропом к анкерной линии в центре испытательного пролета (посередине между

структурными анкерами).

На расстоянии не более 300 мм по горизонтали от точки анкерного крепления с помощью устройства быстрого расцепления

поддерживают твердый испытательный груз таким образом, чтобы после освобождения он мог свободно падать на расстояние (2500±50)

мм, прежде чем строп начнет сдерживать это падение (см. разрез а- а).

Отпускают испытательный груз в свободное падение и наблюдают процесс остановки этого груза.
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Схема демонтажа кровли на отм. +39,600, перекрытия

на отм. +33,600, стен перегрузочной станции, дверных

переплетов и ходовых лестниц. Схема установки

дополнительных стоек. Схема крепления анкерной линии

66

ВНИМАНИЕ !
- Вести работы с приставных лестниц ЗАПРЕЩЕНО!

- На монтажниках должны быть одеты страховочные привязи закрепленные к ограждению лесов

или к несущим конструкциям шахты;

- Для перемещения по кровле во всех местах где это возможно необходимо натянуть

страховочный канат между существующими конструкциями.
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Стрела 9 м

Стрела 15м

Стрела 21м

Стрела 21м

+ гусек 9м

Грузовысотные характеристики

крана КС - 45717К - 1

30

32

Технические характеристики

крана КС - 8362

7000

6000 7000

Плита дорожная ПДН- 14

Щебень фр.40- 70

с расклинцовкой песком
Утрамбованный щебень фр.40- 70

с расклинцовкой песком

Варианты выполнения крановых площадок и

площадок складирования

Подбор грузозахватных приспособлений:
1. Подбоp гpузозахватных пpиспособлений должен быть выполнен с учетом габаpитов и масс стpопуемых элементов.

2. Гpузозахватные пpиспособления должны иметь клеймо завода- изготовителя или пpочно пpикpепленную биpку с указанием инвентаpного

номеpа, гpузоподъемности и даты испытания.

3. Стpоповку элементов необходимо пpоизводить стpопами с замыкающими устpойствами на кpюках. Hеиспользуемые ветви стpопа навешивать

на навесное звено.

4. Угол между ветвями стpопа должен быть не более 90 (по диагонали).

5. Пpи стpоповке кpюки стpопа должны быть напpавлены от центpа гpуза.

6. Способы стpоповки элементов констpукции должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к пpоектному.

7. Пpи стpоповке элементов с остpыми pебpами методом обвязки необходимо между pебpами элементов и канатом установить инвентаpные

пpокладки, пpедохpаняющие канат от пеpетиpания.

8. Гpузы, на котоpые не pазpаботаны схемы стpоповок, стpопуются и пеpемещаются в пpисутствии и под pуководством лица, ответственного

за безопасное пpоизводство pабот по пеpемещению гpузов кpанами.

9. До начала пpоизводства стpоительно -  монтажных pабот с данными схемами ознакомить под pоспись кpановщиков и стpопальщиков.

10. Схемы строповок и складирования грузов должны быть вывешены в месте производства работ, а так же в кабине машиниста крана.
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40,5

54,5

53,4

48,5

41,5

61,5

55,5

8,0 23,0 49,0

6,0 27,0 42,1

20,0 13,0 64,8

9,5 20,0 60,7

5,1 27,0 54,8

Стрела- башня 40 м.

Гусек управляемый

тяжелый 20 м.

Противовес -  30 т

Стрела- башня 40 м.

Гусек управляемый

тяжелый 25 м.

Противовес -  30 т

3,5 31,5 43,4

Стрела- башня 40 м.

Гусек управляемый

тяжелый 30 м.

Противовес -  30 т

Приварить

упор

Схемы строповки трубы пульпопровода

6
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0
0

*

6000

2000

2000

90

6
0

0
0

*

Схема строповки шахты пульповодов

Рmax=7т

Рmax=0,9т

Рmax=0,9т

Схема строповки лестницы

Рmax=0,5т

Схема строповки балок

металлических

Рmax=1,5т

Схема строповки ящика

со строительным мусором

Рmax=1,5т
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защитных настилов
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Стройгенплан

Область применения:
данный проект производства работ распространяется на выполнение работ по демонтажу строительной конструкции шахты

пульповодов (демонтаж кровли и стенового ограждения в верхней части шахты, демонтаж конструкций шахты) на объекте: «АО

«ЦОФ «Кузнецкая», шахта пульповодов»

Требования охраны труда:
-  При    производстве    работ    необходимо    соблюдать    правила, приведенные Приказе  № 782н "Об утверждении Правил по охране

труда при работе на высоте" и Приказе № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и

ремонте", Приказе №461 " Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности " Правила

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" .

- Не допускается выполнять работы при гололеде, снегопаде, грозе, тумане или дожде, исключающем видимость в пределах фронта работ, а

так же силе ветра и температуре наружного воздуха превышающих предельно допустимые показатели, указанные в паспорте на кран.

Учитывая высокую парусность конструкций при силе ветра в 10 м/ с работы должны быть прекращены, груз и люлька фасадного подъемника

опущены на землю.

- Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087.- 84, а рабочие, выполняющие работы

на высоте так же должны использовать страховочные привязи, имеющие отметку об испытаниях, место крепления страховочной привязи

указывается ответственным за безопасное производство работ, назначенным приказом.

- Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
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